

Registros del trabajo realizado			ENTREGABLE 1
Miembro	Tareas	Tiempo	ENTREGABLE 2
JOSE MARTÍN SÁNCHEZ			ENTREGABLE 3
ENTREGABLE 1	PUNTO 4 DOCUMENTO DE REQUISITOS	1h 30min	
	ACTAS REUNION (CON NICOLÁS)	45min	
ENTREGABLE 2	CORREGIR PUNTO 4 ENTREGABLE	1h30min	
	MOCKUP CORREGIR ESPACIOS EN BLANCO	20min	
	MOCKUP EDITAR PEDIDOS	30min	
	PUNTO 6.3 (REQUISITOS)	2h 30min	
ENTREGABLE 3	DIAGRAMAS DE SECUENCIA (CLIENTE)	1h	
	EXPLICACIÓN DE DIAGRAMAS DE SECUENCIA	30min	
	WORDPRESS(PEDIDOS)	3h	
ALEJANDRO MANUEL GESTOSO TORRES			
ENTREGABLE 1	PUNTO 1 DOCUMENTO REQUISITOS	1h 15min	
ENTREGABLE 2	Separacion pedidos anteriores y actuales (Mockups)	30min	
	Quitar la opcion de borrar pedidos (Mockups)	10min	
	Puntos 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 (Requisitos)	3h	
	Mejorar mockups de incidencia (Mockups)	30min	
	Correcciones varias del glosario	10min	
ENTREGABLE 3	Apartado de trazabilidad	3h	
	Wordpress (apartado de incidencias)	4h	
	Arreglar pdf final	30min	
MARIANO MARTÍN AVECILLA			
ENTREGABLE 1	PUNTO 3.1 3.2.1 DOCUMENTOS DE REQUISITOS	1H 45min	
	Corrección puntos 3.1 y puntos 3.2	30min	
ENTREGABLE 2	Realización Mockups	1H 30 min	
	Corrección vistas de admin(Mockups)	20 min	
	Corrección vistas de incidencias(Mockups)	20 min	
ENTREGABLE 3	Puntos 6.1 y 6.2(Requisitos)	3H 30 min	
	Corrección puntos 6.1 y 6.2 (Requisitos)	2H 30 min	
	Apartado 6 del documento de análisis	2H	
	Wordpress (apartado empleados)	4H	
	Documento de Wordpress	30min	
NICOLÁS SÁNCHEZ MENDOZA			
ENTREGABLE 1	PUNTO 3.2.2 3.3 DOCUMENTO DE REQUISITOS	30 min	
	ACTAS DE REUNION (JOSE)+ DOC RELEVANTE	1H	
ENTREGABLE 2	Punto 5 (requisitos)	10min	
	Punto 3 (análisis)	2H15(total)	
	Corrección de UML	20MIN	
	Descripción de las clases del sistema	1H	
	Diagrama de estados de las clases	1H	
	Corrección de Mockups	15MIN	
	Diagrama de secuencia de empleado	1h	
ENTREGABLE 3	WORDPRESS (Camiones)	4H	
FELIX CONDE MARRÓN			
ENTREGABLE 1	PUNTO 2 DOCUMENTO DE REQUISITOS	1H	
	Correcciones al glosario	2H	
ENTREGABLE 2	Punto 1 (análisis)	10min	
	Punto 2 (análisis)	1H	
	Mockup - añadir TipoIncidencia	30min	
	Mockup - añadir datos al camión	30min	
	Mockup - crear plantilla para unificar proyecto	2H30	
	Mockup - rellenar formularios	30min	
	Recopilacion de actas de reuniones	20min	
	Correcciones glosario	1H	
ENTREGABLE 3	PUNTO 4.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA (ADMINISTRADOR)	1H30MIN	
	Corrección de mockups	1H	
	WORDPRESS(CLIENTES)	4h	
TODOS (en común)			
ENTREGABLE 2	MOCKUPS	2H30	
	UML	1H	
ENTREGABLE 3	CORRECCION UML	45MIN	
	WORDPRESS(HACER LA PAGINA, INICIO,ETC...)	4H	